

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ร.ร.	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ราย 6 เดือน 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ ไตรมาส 1-2 รอบ 6 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 4 รอบ12เดือน	
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน								
1	ขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งระบบการแนะแนวและส่งเสริมความเป็นเลิศทางพหุปัญญาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2	24,620	19,620	5,000	✓	✓		กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาด้านแบบแนะแนว และกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) วิถีใหม่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (Mae Kai) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสร้างเครือข่ายสถานศึกษาด้านแบบแนะแนว และกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) วิถีใหม่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(Mae Kai)ประจำปีงบประมาณ 2569 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2568 ณ ห้องประชุมพาเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้ครูแนะแนวมีองค์ความรู้ เทคนิค ทักษะกระบวนการแนะแนว ระบบงานแนะแนว ขอบข่ายงานแนะแนว และทักษะการให้คำปรึกษานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC. ทั้งหมด 5 กิจกรรม และการจัดนิทรรศการการดำเนินกิจกรรมของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาของโรงเรียนบ้านแม่กาษาโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนต้นแบบเขตพื้นที่ จำนวน 8 โรงเรียน และโรงเรียนกำลังพัฒนา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ราย 6 เดือน 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ ไตรมาส 1-2 รอบ 6 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน	
								โรงเรียนต้นแบบ จำนวน 50 และ 1 ศูนย์แนะแนวระดับเขตพื้นที่และนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC. จำนวน 5 คน รวมทั้งทั้งสิ้น 70 คน <u>กิจกรรมที่ 2</u> การอบรมสร้างองค์ความรู้กระบวนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพหุปัญญาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในรูปแบบออนไลน์ พัฒนาต่อยอดกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพให้ครูแนะแนวเป็นครูแนะแนวมืออาชีพมีเครือข่ายที่เข้มแข็งและการส่งเสริมพัฒนาพัฒนาคูระดับชั้น ป.3 -ม.6 ในการขับเคลื่อนพหุปัญญา โดยใช้ระบบสำรวจแวความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (ออนไลน์) สถานที่จัดประชุม อำเภอแม่สอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
2	พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนทั่วไปที่มีการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม	25,000	-	25,000		✓		-
3	การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73 ปีการศึกษา 2568	196,000	196,000	-	✓			กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 73 ปีการศึกษา 2568 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 73 ปีการศึกษา 2568 เมื่อวันที่ 23-25 มกราคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ราย 6 เดือน 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ ไตรมาส 1-2 รอบ 6 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน	
								2569 1.จัดพิธีเปิดการแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 2. จัดนิทรรศการแสดงผลงานเปิดบ้านการจัดการศึกษาตาก 2 (Open House) “เราจะสร้างเด็กดี เด็กเก่ง สู้สังคมอย่างมีความสุข”ภายใต้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73 ปีการศึกษา 2568 มีโรงเรียนทั้งในสังกัด และนอกสังกัดเข้าร่วมจำนวน 140 โรงเรียน และ 15 ศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าว จำนวน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1,500 คน ดังนี้ 1. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จำนวน 122 โรงเรียน, สังกัดโรงเรียนเอกชน จำนวน 12 โรงเรียน, สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 รร., สังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 2 โรงเรียน และศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าว จำนวน 15 ศูนย์การเรียนรู้ สนามแข่งขัน ทั้งหมดจำนวน 6 สนามได้แบ่งการจัดงานเป็น 2 ส่วน คือ คือ รายการแข่งขันทางวิชาการและจัดนิทรรศการแสดงผลงาน เปิดบ้านการจัดการศึกษาตาก 2 (Open House) “เราจะสร้างเด็กดี เด็กเก่ง สู้สังคมอย่างมีความสุข”ภายใต้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73 ปีการศึกษา 2568 ดังนี้ 1. มีรายการแข่งขันทางทักษะด้านอาชีพ จำนวน 10 กิจกรรม 240 รายการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ราย 6 เดือน 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ ไตรมาส 1-2 รอบ 6 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 4 รอบ12เดือน	
								2. จัดนิทรรศการแสดงผลงาน เปิดบ้านการจัดการศึกษาตาก 2 (Open House) "เราจะสร้างเด็กดี เด็กเก่ง สู้สังคมอย่างมีความสุข" ภายใต้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73 ปีการศึกษา 2568 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เรียนดี มีความสุข Open House สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จากโรงเรียนต้นแบบ ตามจุดเน้นและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 12 บูธ
4	ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัว	7,000	3,100	3,900	✓		✓	ดำเนินการสอบเพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานครอบครัว ปีการศึกษา2568 ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมแม่เมย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยดำเนินการจัดสอบ 4 รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัว (จัดการเรียนการสอนในรูปแบบกลุ่มสาระวิชา) จำนวน 27 ราย สรุปผลการดำเนินงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ราย 6 เดือน 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ ไตรมาส 1-2 รอบ 6 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน	
								เชิงปริมาณ 1.ผู้จัดการศึกษาชั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จำนวน 27 ครอบครัว มีการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2.ผู้เรียนการศึกษาชั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จำนวน 27 ราย เข้ารับการสอบเพื่อวัดและประเมินผล การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2568 เชิงคุณภาพ 1.ครอบครัวผู้จัดการศึกษาชั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สามารถ ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางการจัด การศึกษาชั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 2. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์ ในการสอบเพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้อย่างเหมาะสมตามระดับชั้นที่กำลังศึกษา ในระดับดี 3.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ดำเนินงานตามแนวทางจัดการศึกษาชั้นพื้นฐานโดย ครอบครัว (แนวทาง/ระเบียบกระทรวง)
5	ส่งเสริมโอกาสและประสิทธิภาพการศึกษา	25,200		25,200		✓		-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ราย 6 เดือน 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ ไตรมาส 1-2 รอบ 6 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน	
6	การแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 2 ประจำปี งบประมาณ 2569 "พะวอเกมส์" ครั้งที่ 1/2569	150,000	146,200	3,800	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาตาก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2569 “พะวอเกมส์” ครั้งที่ 1/2569 โดยมีโรงเรียนในสังกัด มีร่วมจำนวน 122 โรงเรียน โดยส่งตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,000 คน ส่งผลให้นักเรียน ในสังกัด ที่เข้าร่วมจำนวน 2,000 คน มีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง เป็นผู้สนใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคี ในหมู่คณะ มีระเบียบวินัย และไม่มั่วสุม ในอบายมุข
7	ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหาร กลางวันนักเรียนประถมศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 2	ไม่ใช้ งบประมาณ						-
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง								
8	พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ "English Power-Up"	15,200	0	15,200		✓		-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ราย 6 เดือน 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ ไตรมาส 1-2 รอบ 6 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน	
9	พัฒนาคุณภาพครูปฐมวัยสู่ครูมืออาชีพใน ศตวรรษที่ 21	24,950	15860	9,090	✓		✓	กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสารและความคิดรวบยอด ด้วยชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ สำหรับครูปฐมวัย 1.การนำชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ฯ ไปทดลองใช้กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนนาร่อง (Try-out) เพื่อประเมินความเหมาะสมและความถูกต้อง จำนวน 32 โรงเรียน 2.ประชุมชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรม“เมล็ดพันธุ์ของพระราชา” สำหรับเด็กปฐมวัย และชุดกิจกรรม "กระต่ายสมอง สนองพัฒนาการด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร" สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสารและความคิดรวบยอด ด้วยชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ สำหรับครูปฐมวัย ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยระบบ (Zoom Meeting) 3.นิเทศ ติดตาม ชุดกิจกรรม“เมล็ดพันธุ์ของพระราชา” สำหรับเด็กปฐมวัย และชุดกิจกรรม "กระต่ายสมอง สนองพัฒนาการด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร" ซึ่งดำเนินการจัดอบรม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 ณ ห้องประชุมพาเจริญ สพป.ตาก กิจกรรมที่ 2 การประเมินการอ่าน-เขียนคำตามบัญชีคำพื้นฐาน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 1.ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการดำเนิน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ราย 6 เดือน 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ ไตรมาส 1-2 รอบ 6 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน	
								การประชุมดังกล่าว ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เวลา 13.00 – 15.30 น. 2.ดำเนินการประเมินทักษะการอ่านและการเขียนฯ ในวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2569 ประกอบด้วย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ประเมินทักษะการเขียน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ประเมินทักษะการอ่าน กิจกรรมที่ 3 การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2568 1.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2568 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 รูปแบบ (Online) ห้องประชุมที่ล่อชู สป.ตาก 2 2.ดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2568 ระหว่างวันที่ 9– 13 มีนาคม 2569 กิจกรรมที่ 4 การทบทวนโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2568 สำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ราย 6 เดือน 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ ไตรมาส 1-2 รอบ 6 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน	
								จัดประชุมโรงเรียนนำร่องวิจัย จำนวน 1 โรงเรียน และ โรงเรียนนำร่อง จำนวน 16 โรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้หลักสูตรตลอดระยะ เวลา 1 ปีที่ผ่านมา ในปีการศึกษา 2569 ภาคเรียนที่ 1
10	ขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาประถมศึกษา ตอนต้น (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3) พุทธศักราช 2568 สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2	15,200	15200	-	✓			จัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน หลักสูตร การศึกษาประถมศึกษาตอนต้น (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3) พุทธศักราช 2568 ณ ห้องประชุมพาเจริญ สพป.ตาก เขต 2 ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 - 3 จำนวน 80 คน ในโรงเรียนร่วมวิจัยและ กลุ่มเครือข่ายการใช้หลักสูตรสถานศึกษาประถมศึกษา ตอนต้น (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3) พุทธศักราช 2568 จำนวน 18 โรงเรียน 1.ครูผู้สอนในโรงเรียนร่วมวิจัยและกลุ่มเครือข่าย การใช้หลักสูตรสถานศึกษาประถมศึกษาตอนต้น (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3) พุทธศักราช 2568 จำนวน 18 โรงเรียน ที่เข้ารับการอบรมมี ทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้และ แนวทางการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร และมีผลงานผลงานการปฏิบัติที่ดี (good practice) จากการใช้หลักสูตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ราย 6 เดือน 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ ไตรมาส 1-2 รอบ 6 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน	
								2.กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 80 คน ในโรงเรียนร่วมวิจัยและกลุ่มเครือข่าย การใช้หลักสูตรสถานศึกษาประถมศึกษาตอนต้น (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3) พุทธศักราช 2568
11	พัฒนาทักษะการสร้างสรรค์งานอาชีพสู่ การเรียนรู้และมีรายได้ระหว่างเรียน สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 2	5,000	5000	-	✓			1.ประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting): จัดขึ้นเมื่อ วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2568 ณ ห้องประชุมแม่ตะลอม เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องทักษะอาชีพแห่งอนาคต 2.กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ: จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2569 ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด ภายใต้โครงการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73 ปีการศึกษา 2568 สรุปผลความสำเร็จ เชิงปริมาณ: ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนที่ผ่านการพัฒนา มีทักษะ การสร้างสรรค์งานอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน เชิงคุณภาพ: ครูและโรงเรียนต้นแบบเครือข่าย ทักษะอาชีพทั้ง 13 แห่ง มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการจัดการเรียนรู้และมีแผนส่งเสริมให้นักเรียนทำงาน หารายได้ โรงเรียนแกนนำ: มีโรงเรียนเข้าร่วมจัดกิจกรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ราย 6 เดือน 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ ไตรมาส 1-2 รอบ 6 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน	
								ตลาดนัดอาชีพ เช่น โรงเรียนแม่สอด,โรงเรียนบ้านปูเต๋อ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ และอื่นๆ รวม 13 แห่ง
12	ส่งเสริมและพัฒนากาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อยกระดับ คุณภาพผู้เรียนตามนโยบายและจุดเน้น สำหรับงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาดาก เขต 2	62,400	0	62,400	✓		✓	ได้ดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ในระยะเริ่มต้น โดยมีการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนิน โครงการแก่สถานศึกษาและครูผู้สอน มีการสำรวจข้อมูล พื้นฐานและความต้องการจำเป็นด้านการอ่านการเขียน รวมถึงการเริ่มขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ในระดับสถานศึกษา สถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมาย ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเขียนอย่างต่อเนื่อง ครูผู้สอนมีการบูรณาการ กิจกรรมการอ่านเข้ากับการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสนใจและมีส่วนร่วมใน กิจกรรมการอ่านมากขึ้น โดยภาพรวมโครงการ มีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผนงาน และเป็นพื้นฐาน สำคัญสำหรับการดำเนินงานในไตรมาสถัดไป
13	การส่งเสริมและพัฒนากาการวัดสมรรถนะความ ฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมินมาตรฐาน สากล (PISA)	10,000	0	10,000		✓		-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ราย 6 เดือน 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ ไตรมาส 1-2 รอบ 6 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน	
14	ส่งเสริมและพัฒนาการนำผลการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนและการทดสอบระดับชาติ RT NT ONET เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)	20,000	6800	13,200	✓	✓		จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการทดสอบระดับชาติ O-NET ด้านการเขียนตอบแบบอัตนัย วิชาภาษาไทย รูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting 1. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.6 และ ม.3 จาก 122 โรงเรียนในสังกัด รวมทั้งสิ้น 181 คน เข้ารับการอบรมผ่านระบบ Zoom Meeting ตามที่กำหนด 2. ดำเนินการจัดอบรมครบถ้วนตามแผนงาน จำนวน 2 รุ่น แบ่งตามระดับชั้น (รุ่นที่ 1 ชั้น ป.6 และ และ รุ่นที่ 2 ชั้น ม.3) รุ่นที่ 1 (เช้า) : สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 122 คน รุ่นที่ 2 (บ่าย) : สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 59 คน 3. ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการเขียน ตอบอัตนัย วิชาภาษาไทย เพิ่มขึ้นหลังจากเข้ารับการอบรม 4. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาดาก เขต 2 ได้กำหนดการทดสอบระดับชาติ O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นรูปแบบแบบกระดาษ: Paper pencil จำนวน 117 แห่ง รูปแบบดิจิทัล : Digital Testing

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ราย 6 เดือน 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ ไตรมาส 1-2 รอบ 6 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน	
								จำนวน 5 แห่ง และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้กำหนดการทดสอบระดับชาติ O-NET เป็นรูปแบบแบบกระดาษ : Paper pencil จำนวน 24 แห่ง รูปแบบดิจิทัล : Digital Testing จำนวน 37 แห่ง 5.สามารถดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการได้ตามกำหนดการในวันที่ 22 ธันวาคม 2568 ซึ่งอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 1 เพื่อให้ทันก่อนการสอบจริงในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์
15	ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติสร้างพื้นฐานการเรียนรู้สู่ผู้เรียน	15,000	0	15,000			✓	-
16	พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3	10,000	0	10,000		✓		-
17	ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning วิชาในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมด้วย สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี	7800	0	7800		✓		-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ราย 6 เดือน 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ ไตรมาส 1-2 รอบ 6 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน	
18	ขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ในสังคมร่วมสมัยของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2	7,650	0	7,650			✓	-
19	ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะภาษา และทักษะอาชีพ ให้เป็นห้องเรียนเทคโนโลยี ที่ทันสมัยของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 2	3,600	0	3,600			✓	-
20	ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามโครงการ บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ ประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	20,670	0	20,670		✓		-
21	การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์"สนุกคิด ด้วยวิทยาศาสตร์" (Fun Thinking By Science)	10000	0	10000		✓		-
22	การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากร และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา	150,000	117,413	32,587	✓			สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ราย 6 เดือน 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ ไตรมาส 1-2 รอบ 6 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน	
	พื้นที่จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์							โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ เสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจหลักการทำงาน 3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์ โครงการคุณธรรม มีทัศนคติที่ดี ตามแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ณ ห้องอินทรี 5 โรงแรมโอเคอีนน์ แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 194 คน สรุปผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ 1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ในแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์ และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 บูรณาการสู่การจัดการเรียนการสอน 2.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานภาครัฐมีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ราย 6 เดือน 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ ไตรมาส 1-2 รอบ 6 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน	
								กองทุนการศึกษา ได้แก่ -สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 2 (หน่วยงานต้นสังกัด) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 2 จำนวน 4 แห่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 (หน่วยงานต้นสังกัด) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จำนวน 2 แห่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 (หน่วยงานต้นสังกัด) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จำนวน 4 แห่ง สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชิงคุณภาพ 1.ผู้เข้าร่วมได้รับแนวทางปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพ โรงเรียน และการดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน 2.โรงเรียนเข้าใจการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและ แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางที่กำหนด เพื่อขยายผลสู่ชุมชนและสังคม 3.ผู้เข้าร่วมมีความตระหนักและเข้าใจแนวทางการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ราย 6 เดือน 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ ไตรมาส 1-2 รอบ 6 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน	
								ดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
23	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยระดับประถม	50,000	0	50,000		✓		-
24	ขับเคลื่อนการดำเนินงาน กิจกรรม สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน ของโรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2	ไม่ใช้ งบประมาณ				✓	✓	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ราย 6 เดือน 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ ไตรมาส 1-2 รอบ 6 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน	
25	ส่งเสริมการดำเนินงานสถานักเรียนและ ประชาธิปไตยในโรงเรียน	ไม่ใช้ งบประมาณ				✓	✓	-
26	พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี งบประมาณ 2569	166,540	49,400	117,140	✓	✓	กิจกรรม ผู้นำทางการศึกษาในยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI-Powered Educational Leadership) ความก้าวหน้าผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการบริหารสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนด้วย การรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน ของ ผู้เรียนการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบเรียลไทม์ ทำให้การตัดสินใจเป็นไปตามเป้าหมายและติดตาม การประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระหว่างวันที่ 16 -17 ธันวาคม 2568 ณ ห้องประชุมพาเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 2 สรุปผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ: ดำเนินการจัดอบรม 2 รุ่น กลุ่มเป้าหมายผู้อำนวยการ สถานศึกษาดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 16 ธันวาคม 2568 ผู้อำนวยการ ร.ร. อำเภอสองยาง พบพระและอุ้มผาง รุ่นที่ 2 วันที่ 17 ธันวาคม 2568 ผู้อำนวยการ ร.ร.	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ราย 6 เดือน 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ ไตรมาส 1-2 รอบ 6 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 4 รอบ12เดือน	
								อำเภอแม่สอด และแม่ระมาด ณ ห้องประชุมพาเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยมีผู้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์รวม 144 คน 1.พัฒนาศักยภาพผู้อำนวยความสะดวกในการศึกษาในสังกัด 5 อ.ชายแดน รวมทั้งสิ้น 144 ท่าน (แบ่งเป็น 2 รุ่น) 2.มีผู้ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การอบรม รวมทั้งสิ้น 144 คน (รวมคณะวิทยากรและคณะทำงาน) 3.ครอบคลุม 9 โมดูลหลัก เช่น พื้นฐาน AI, การใช้ ChatGPT/Gemini/Copilot, การสร้างสื่อด้วย Gamma.AI และการประยุกต์ใช้กับงานวิชาการและ PA จัดเกียรติบัตร จำนวน 144 ฉบับดังนี้ 1) เกียรติบัตรสำหรับคณะวิทยากรผู้ช่วยวิทยากร จำนวน10 ฉบับ 2) เกียรติบัตรสำหรับผู้อำนวยความสะดวกในการศึกษา จำนวน 115 ฉบับ 3) เกียรติบัตรสำหรับคณะทำงานฯ จำนวน 19 ฉบับ เชิงคุณภาพ ผู้บริหารสามารถนำเทคโนโลยี AI ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่อนาคตอย่างเป็นรูปธรรม 1.ทักษะที่ได้รับ: ผู้เข้าร่วม 100% สามารถสมัครใช้งาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ราย 6 เดือน 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ ไตรมาส 1-2 รอบ 6 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน	
								และฝึกปฏิบัติ Prompt Engineering เบื้องต้นได้จริง 2.การนำไปใช้:ผู้บริหารสามารถนำ AI ไปช่วยจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาและรายงานข้อตกลงในการ พัฒนางาน (PA) ให้รวดเร็วและมีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน 3.ความพึงพอใจ: ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับ "ดีมาก" (ร้อยละ 95.50)
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา								
27	สร้างเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อน กลุ่มนโยบายและแผน	65,000	26,488	38,512	✓	✓	✓	1.ประชุมชี้แจงความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และการจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ XYZ Model 2.การประชุมพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ตามรายไตรมาส 3.การจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูปและแผนชั้นเรียนรายปี 4.การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์การจัดทำคำขอตั้ง งบประมาณประจำปี 2570 5.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ 6.นำเข้าข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติการ พร้อมรายงานโครงการผ่านระบบติดตามและ ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ราย 6 เดือน 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ ไตรมาส 1-2 รอบ 6 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 4 รอบ12เดือน	
28	เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	42,650	11,234	31,416	✓	✓	✓	1.จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำคะแนนและ พิจารณาถ่วงการยกย่องผู้บริหารสถานศึกษา /ครูผู้สอน/ครูผู้สอนกรณีพิเศษ/บุคลากรทาง การศึกษา 2.กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการพิจารณา เลื่อนเงินเดือนข้าราชการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
29	พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาดอก เขต 2	34,000	0	34,000			✓	-
30	อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและการบัญชี ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	30,000	11,305	18,695	✓			โดยจัดอบรมเป็น5 รุ่น มีระยะเวลาการดำเนินการ จัดอบรมรุ่นละ1วัน สรุปผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ รุ่นที่ 1 ในวันจันทร์ ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2569 ณ ห้องประชุมโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อ.พ.บพระ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 56 คน รุ่นที่ 2 ในวันอังคาร ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2569 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก อ.แม่สอด มีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งหมด 80 คน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ราย 6 เดือน 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ ไตรมาส 1-2 รอบ 6 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 4 รอบ12เดือน	
								รุ่นที่ 3 ในวันพุธ ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2569 ณ ห้องประชุมโรงเรียน บ้านแม่อุสุวิทยา อ.ท่าสองยาง มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 40 คน รุ่นที่ 4 ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2569 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านชนะเนจื้อ อ.แม่ระมาด มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 46 คน รุ่นที่ 5 ในวันอังคาร ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2569 ณ ห้องประชุม โรงเรียนชุมชนบ้านอัมผาง อ.อัมผาง มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 26 คน รวมทั้งสิ้น 250 คน เชิงคุณภาพ 1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ ระเบียบฯ “ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ราชการ และค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ การจัดทำบัญชี การเงินตามระบบควบคุมทางการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 และคู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515 3.ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ แนวการประเมินผล การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ที่เป็น หน่วยงานย่อย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ราย 6 เดือน 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ ไตรมาส 1-2 รอบ 6 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน	
								สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
31	ตรวจสอบ ติดตาม และพัฒนางานตรวจสอบภายในและระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	30,000	1,680	28,320	✓			กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบ ติดตามการใช้งบประมาณด้านการเงินและการบัญชีของสถานศึกษา ทั้งหมด 6 แห่ง 1. โรงเรียนบ้านหนองบัว อำเภอสว่างวีระวงศ์ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 2. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 อำเภอพบพระ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 3. โรงเรียนบ้านถ้ำผาโต้ อำเภอแม่สอด ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 4. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบ ติดตาม และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเงินการบัญชีและพัสดุให้แก่สถานศึกษาที่ทำหนังสือเชิญ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำกวิทยา โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ และโรงเรียนชุมชนท่าสองยาง
32	ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)	20,000	0	20,000		✓	✓	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ราย 6 เดือน 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ ไตรมาส 1-2 รอบ 6 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน	
33	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 2	20,000	0	20,000		✓	✓	-
34	ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา	10,000		10,000		✓		-
35	พัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่สถานศึกษาคุณภาพ ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2569	51,750	25,340	26,410	✓	✓	กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการประเมินห้องเรียน คุณภาพ เพื่อชี้แจงรายละเอียด และเกณฑ์การประเมิน ห้องเรียนคุณภาพ โดยจัดประชุมในระบบออนไลน์ วันที่ 13 มกราคม 2569 ห้องประชุมแม่ตะลอม สพป.ตาก เขต 2 ตามระเบียบวาระการประชุม กิจกรรมที่ 2 การลงพื้นที่ประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระยะเวลาที่ลงพื้นที่ประเมินห้องเรียนคุณภาพ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2569 โดยคณะกรรมการประเมินแต่ละชุดกำหนดวัน เวลา ในการประเมินและประสานกับโรงเรียนที่จะเข้ารับ การประเมินโดยตรง และให้ส่งผลการประเมิน ห้องเรียนคุณภาพ วันที่ 6 มีนาคม 2569 กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนผล และรายงานผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ราย 6 เดือน 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ ไตรมาส 1-2 รอบ 6 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน	
								เขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2568 วันที่ 11 มีนาคม 2569 ณ ห้องประชุมพาเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ จากทั้ง 13 กลุ่ม รร. กลุ่มโรงเรียนละ 3 ท่าน มาประชุมร่วมกันเพื่อนำเสนอผลการประเมินและสิ่งที่ค้นพบจากการลงพื้นที่ประเมินห้องเรียนคุณภาพในทุกกลุ่มโรงเรียน เพื่อให้เห็นภาพรวมของความสำเร็จและความท้าทายในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ ก็ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ ว่าควรจะมีการปรับปรุงและพัฒนาเกณฑ์การประเมิน ให้มีความเหมาะสมและดียิ่งขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนโครงการในปีการศึกษาต่อไป สรุปผลการดำเนินการ 1. คณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพจาก 13 กลุ่ม รร. 5 ละ 5 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบเกณฑ์และแนวทางการประเมินห้องเรียนคุณภาพ 2. จำนวนห้องเรียนที่เข้ารับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2568 มีจำนวนทั้งสิ้น 453 ห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 19.48 จากห้องเรียนในสังกัดทั้งหมด 2,325 ห้องเรียน แบ่งเป็น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ราย 6 เดือน 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ ไตรมาส 1-2 รอบ 6 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 4 รอบ12เดือน	
								ห้องเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน 120 ห้องเรียน ห้องเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน333ห้องเรียน 3.การประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 มีผลการประเมิน ดังนี้ 3.1 ผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับ การศึกษาปฐมวัย ระดับดีเยี่ยม จำนวน 114 ห้องเรียน ระดับดีมาก จำนวน 5 ห้องเรียน ระดับดี จำนวน 1 ห้องเรียน 3.2 ผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับดีเยี่ยม จำนวน 279 ห้องเรียน ระดับดีมาก จำนวน 50 ห้องเรียน ระดับดี จำนวน 4 ห้องเรียน
36	นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การจัดการศึกษาโรงเรียนเพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษา โดยใช้เครือข่ายนิเทศ ร่วมพัฒนาพื้นที่บริบท 5 อำเภอเป็นฐาน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาดาก เขต 2	250,000	108,410	141,590	✓	✓	✓	ไตรมาสที่ 1 ได้ดำเนินการตามแผนกิจกรรม ดังนี้ 1. ดำเนินการ นิเทศเปิดภาคเรียนที่ 2/2568 ในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาดาก เขต 2 ตามแผนการนิเทศแบบ บูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน วิเคราะห์บริบท สถานศึกษาและขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นของ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ราย 6 เดือน 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ ไตรมาส 1-2 รอบ 6 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน	
								สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับเขตพื้นที่ 2. ดำเนินการ นิเทศตามประเด็นและจุดเน้นสำคัญด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การนิเทศห้องเรียนเป็นฐาน และการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการให้คำปรึกษา ชี้แนะ และสนับสนุนเชิงพัฒนาแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 3. มีการ เก็บรวบรวมข้อมูล สะท้อนผล และวิเคราะห์ผลการนิเทศจากสถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ เพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงแนวทางการนิเทศ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะต่อไป 4. ดำเนินการ ประชุมสะท้อนผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลร่วมกับศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไตรมาสที่ 2 ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมโรงเรียนจำนวน 116 โรงเรียนและโรงเรียนสาขา 6 โรงเรียน โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของพื้นที่ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการนิเทศสัจจรใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ราย 6 เดือน 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ ไตรมาส 1-2 รอบ 6 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 4 รอบ12เดือน	
								ห้องเรียนสาขา จำนวน 54 ห้องเรียน ในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง อำเภออุ้มผาง อำเภอแม่ระมาด และอำเภอแม่สอด ส่งผลให้สถานศึกษามีแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 2.พัฒนาศึกษานิเทศก์ด้านการนิเทศและสมรรถนะที่จำเป็นได้ดำเนินการพัฒนาศึกษานิเทศก์ จำนวน 18 คน ผ่านการอบรมและกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการนิเทศการศึกษาการพัฒนาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) รวมทั้งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ ปัจจุบันศึกษานิเทศก์สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีแนวโน้มในการยกระดับคุณภาพการนิเทศในภาพรวม
37	พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	85,160		85,160		✓	✓	-
38	ส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร	70,000	70000	-	✓			จัดนิทรรศการโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ส่งผลให้ จำนวน 120 โรงเรียนได้รับการพัฒนาทำให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ราย 6 เดือน 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ ไตรมาส 1-2 รอบ 6 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน	
39	สร้างเสริมพัฒนาประสิทธิภาพขับเคลื่อน กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2	230,000	145,509	84,491	✓	✓	✓	กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 1.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ครั้งที่ 6/2568 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคล็ง) อำเภออุ้มผาง 2.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ครั้งที่ 1/2569 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2569 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด 3.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ผ่านระบบ Zoom meeting ครั้งที่ 2/2569 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2569 ณ ห้องประชุมแม่ตะล่อ กิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้อง 1.ครั้งที่ 25/2568 วันที่ 9 ตุลาคม 2568 2.ครั้งที่ 26/2568 วันที่ 16 ตุลาคม 2568 3.ครั้งที่ 27/2568 วันที่ 30 ตุลาคม 2568 4.ครั้งที่ 28/2568 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 5.ครั้งที่ 29/2568 วันที่ 11 ธันวาคม 2568 6.ครั้งที่ 30/2568 วันที่ 25 ธันวาคม 2568 7.ครั้งที่ 1/2569 วันที่ 22 มกราคม 2569 กิจกรรมที่ 3 การจัดประชุมบุคลากรทางการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ราย 6 เดือน 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ ไตรมาส 1-2 รอบ 6 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน	
								ของ สพป.ตาก เขต 2 ประจำปีเดือนธันวาคม 2568 วันที่ 17 ธันวาคม 2568 ณ ห้องประชุมพาเจริญ กิจกรรมที่ 4 การจัดประชุมผู้แทนอำเภอ นายกสมาคมผู้บริหาร ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด 1.ครั้งที่ 3/2568 วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ณ ห้องประชุมแม่เมย 2.ครั้งที่ 4/2568 วันที่ 3 ธันวาคม 2568 ณ ห้องประชุมแม่เมย 3.ครั้งที่ 1/2569 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องประชุมแม่เมย สรุปผลการดำเนินงาน ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ร้อยละ 85มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบทิศทางการพัฒนาการศึกษา รูปแบบวิธีการ พัฒนาการศึกษา ข่าวนสาร อย่างถูกต้องสม่ำเสมอ มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการคิดที่เป็นระบบ และนำไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ราย 6 เดือน 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ ไตรมาส 1-2 รอบ 6 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 4 รอบ12เดือน	
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ								
40	ส่งเสริมการดำเนินงานยาเสพติด สารเสพติด	1,500		1,500		✓	✓	-
41	การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อการเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัย	10,000	3600	6,400	✓	✓	✓	อบรมเชิงปฏิบัติการ รู้จักโรคซึมเศร้า ในเด็กและวัยรุ่น “จับสัญญาณใจ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหามหาสุขภาพจิต เด็กวัยรุ่นและวัยรุ่น”ในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom Meeting กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้ปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน จำนวน 122 โรงเรียน ดำเนินการอบรมฯ ในวันที่ 8 มกราคม 2569 รูปแบบ On Line ผ่านทางระบบทางไกล Zoom Meeting โดยมี หลักสูตรการอบรม จำนวน 1 วัน รวม 6 ชั่วโมง สรุปผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ ครูผู้ปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 122 โรงเรียน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ รู้จักโรคซึมเศร้า ในเด็กและวัยรุ่น “จับสัญญาณใจ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหามหาสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่นและวัยรุ่น” คิดเป็นร้อยละ 80

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ราย 6 เดือน 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69)			ความก้าวหน้าการดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม
		งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ ไตรมาส 1-2 รอบ 6 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน	ดำเนินการ ต่อ ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน	
								เชิงคุณภาพ ครูผู้ปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 122 โรงเรียน หลังจากเข้าร่วมการอบรม เชิงปฏิบัติการ รู้จักโรคซึมเศร้า ในเด็กและวัยรุ่น “จับสัญญาณใจ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา สุขภาพจิตเด็กวัยรุ่นและวัยรุ่น” มีความรู้และทักษะ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพิ่มขึ้น สามารถนำไปใช้ในการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างครอบคลุม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยจากทุกรูปแบบ
42	การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับฝุ่นละอองสำหรับ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตาก เขต 2	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	✓	✓	✓	แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด และในที่ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เรื่องการป้องกันและ แก้ไขปัญหไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดตาก
รวมงบประมาณ		1,971,890	978,159	993,731				

